

Detaljplan för Skansberget – noteringar 2002-2008

- 2002-10-31 Stadsbyggnadskontoret är klara med ett detaljplaneförslag som innehåller 100 studentlägenheter i ett korridorhus på daghemstomten. Två punkthus med gavlarna mot Risåsgatan innehåller tillsammans 50 bostadsrätter.
- 2002-11-12 Byggnadsnämnden behandlar förslaget men bordlägger det eftersom det saknar en MKB (miljökonsekvensbeskrivning).
- 2002-12-16 Byggnadsnämnden beslutar att låta detaljplaneförslaget gå ut på samråd (V och KD reserverar sig).
- 2003-jan/febr Samrådstid. Utställning av förslaget på Stadsbyggnadskontoret och på Linnéstadens bibliotek.
- 2003-01-21 Samrådsmöte i infosalen, Stadsbyggnadskontoret. Lennart Widén, Olof Hallberg och Månsson redogör för planen. Frågestund.
- 2003-02-25 Sista dag för inlämnande av remissvar gällande detaljplaneförslaget.
- 2003-11-11 Byggnadsnämnden beslutar att fortsätta planarbetet.
- 2004-05-18 Den nya detaljplanen presenteras
- 2004-05-25 Byggnadsnämnden skall ta ställning till planen men bordlägger frågan.
- 2004-06-08 Byggnadsnämnden beslutar att detaljplaneförslaget skall gå ut på utställning.
- 2004-juni/aug Utställning av förslaget.
- 2004-08-31 Sista dag för inlämning av remissvar.
- 2004-11-09 Byggnadsnämnden säger ja till detaljplaneförslaget men hänskjuter frågan till kommunfullmäktige.
- 2005-02-24 Kommunfullmäktige antar den nya detaljplanen för Skansberget. M, S och ca halva Fp röstar för och Mp, V, Kd och ca halva FP röstar emot detaljplanen.
- 2005-mars RS! och Vik arbetar på en överklagan av detaljplanen. Detsamma gör sex brf-föreningar, en enskild fastighetsägare och två enskilda personer. Länsstyrelsen beslutar att överpröva detaljplanen.
- 2006-07-07 Lst skriver till kommunen och säger att planbeslutet befaras innebära en påtaglig skada på riksintresset Skansberget. För att undvika detta bör kommunen bearbeta hörnet Risåsgatan-Kastellgatan.
- 2006-11-28 Byggnadsnämnden godkänner en något bearbetad plan där siktsektorn från ovannämnda hörn öppnats något.
- 2006-12-06 Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till 17/1.
- 2007-01-17 Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till 28/2.
- 2007-02-28 Kommunstyrelsen bordlägger ärendet tills vidare.
- 2008-06-16 S och mp förklarar att byggplanerna läggs ner.

- 2008-12-10 Kommunstyrelsen föreslår att Lst upphäver den detaljplan som antogs av kommunfullmäktige 2005-02-24.
- 2008-12-18 Länsstyrelsen upphäver detaljplanen som fullmäktige antagit 2005-02-24.

Därmed är det formellt detaljplanen från 1968 som gäller.